




<p>«Согласовано» Генеральный директор АО «Спецремтранс»</p> <p> А.Ю. Калинин</p>	<p>«Утверждаю» И.О. Директора МУП «Жилищное хозяйство»</p> <p> А.С. Потапов</p>
---	--

График  
покоса травы на 2020 год

Придомовая территория

Управляющая компания МУП «Жилищное хозяйство»

№ п/п	Наименование микрорайона	Срок начало работ	Срок окончания работ	Число домов	Площадь	Ответственный исполнитель
1.	Мкр. 8, 9	19.05.2020	10.06.2020	9	17581,5 м <sup>2</sup>	Федосова И.А. Фетисова Т.А.
		18.07.2020	10.08.2020			
2	Мкр 8, 9	19.05.2020	10.06.2020	14	23236,0 м <sup>2</sup>	Федосова И.А. Голубева Н.С.
		20.07.2020	12.08.2020			
3	Мкр. 7	19.05.2020	10.06.2020	9	27521,8 м <sup>2</sup>	Федосова И.А. Шубина Н.В.
		18.07.2020	10.08.2020			
4	Мкр. 6, 14	19.05.2020	10.06.2020	4	7787,0 м <sup>2</sup>	Федосова И.А. Акуличев Т.В
		16.07.2020	05.08.2020			
5	Мкр. №1,5	19.05.2020	10.06.2020	19	49291,7 м <sup>2</sup>	Федосова И.А. Акуличева Н.А.
		19.07.2020	15.08.2020			
6	Мкр. №10а	19.05.2020	10.06.2020	9	27233,1 м <sup>2</sup>	Федосова И.А. Малина В.Д.
		18.07.2020	10.08.2020			

  
27.05.2020

8	Мкр 4,11,12	19.05.2020	10.06.2020	15	41013,5 м <sup>2</sup>	Федосова И.А. Опойкова Н.П.
		20.07.2020	12.08.2020			
9	Мкр. 11, 12, 13	19.05.2020	10.06.2020	16	38710,5 м <sup>2</sup>	Федосова И.А. Казанская Т.И.
		20.07.2020	12.08.2020			
10	Мкр. Шараповка	25.05.2020	05.06.2020	15	41224,7 м <sup>2</sup>	Каримова С.Г. Шалдина А.М.
		27.07.2020	05.08.2020			
11	Мкр №17	27.05.2020	28.05.2020	3	7742,0м <sup>2</sup>	Каримова С.Г. Каримова Н.Н.
		20.07.2020	21.07.2020			

*А. Каримов*  
27.05.2020